



ERFOLGSFAKTOREN FÜR IHR ERP-PROJEKT

Wie Sie die Implementierung erfolgreich meistern



Leseprobe

Automatisierte Prozesse, effiziente Zusammenarbeit, aktuelle Zahlen: Die Erwartungen an die neue ERP-Software sind hoch. Doch bevor Fertigungsunternehmen in den Genuss dieser Vorzüge kommen, steht zunächst die Implementierung des Systems an. Ein Schritt, der ERP-Projektleitern schlaflose Nächte bereitet. Denn wie bei allen großen Veränderungen, die das Unternehmen in seiner Gesamtheit betreffen, kann auch bei ERP-Projekten viel schief gehen.

Gleichzeitig stellt die ERP-Einführung eine große Belastung für kleine und mittelständische Betriebe dar, in denen das Tagesgeschäft dominiert und personelle sowie zeitliche Ressourcen für ein Projekt dieser Größenordnung nur schwer freigestellt bzw. geschaffen werden können. Doch mit der richtigen Herangehensweise und einem stringenten Projektmanagement gelingt auch ein so komplexes Vorhaben wie die Einführung einer ERP-Software.

In dieser Leseprobe erfahren Sie, welche Faktoren für erfolgreiche Projekte entscheidend sind. Die gute Nachricht vorneweg: Sie haben die ersten Schritte bereits erfolgreich absolviert, denn eine gute Vorbereitung ist immer noch das A und O gelingender Projekte.



Sie möchten wissen, wie Sie die ERP-Einführung meistern?

In unserem White Paper „7 Erfolgsfaktoren für Ihr ERP-Projekt“ haben wir hilfreiche Tipps & Tricks für Sie zusammengefasst. **Sichern Sie sich das White Paper direkt kostenlos unter kumavision.com/7-erfolgsfaktoren**



Die 7 Faktoren für eine erfolgreiche ERP-Einführung:

ERP-Projekte sind komplex, ein erfolgreiches Gelingen hängt daher von zahlreichen Faktoren ab.

1

Klare Ziele setzen

Mit einer klaren, messbaren Zieldefinition werden Unklarheiten vermieden und die Zielerreichung kann objektiv überprüft werden.

2

Das Projektteam zusammenstellen

Wählen Sie die Mitglieder mit Bedacht und unter Berücksichtigung fachlicher sowie sozialer Kompetenzen aus und sorgen Sie dafür, dass alle Beteiligten sich als Teil des Teams fühlen.

3

Methodisch vorgehen

Mit der passenden Projektmanagement-Methode legen Sie den Grundstein für die erfolgreiche Durchführung.

4

Transparent kommunizieren

Projekte sind Teamarbeit. Die Kommunikation hat daher einen zentralen Stellenwert und sollte nicht nur über Meetings und E-Mails stattfinden.

5

Prioritäten richtig setzen

ERP-Projekte können nicht einfach nebenbei abgewickelt werden, sondern benötigen finanzielle und vor allem personelle Ressourcen.

6

Software und Prozesse anpassen

Die Möglichkeiten sind unendlich, doch überlegen Sie genau, welche Funktionen Sie individuell für Ihr Unternehmen anpassen lassen und wo es sinnvoller ist, Prozesse anzupassen.

7

Vorausschauend planen

Fehler in der Planungsphase ziehen sich durch das gesamte Projekt. Vermeiden Sie daher eine Planung unter Zeitdruck oder unter unklaren Vorgaben.

Und nicht vergessen: Rückschläge gibt es in jedem Projekt – das ist völlig normal. Lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen, dann ist Ihnen der Erfolg fast sicher!

- ✓ **Kontinuität: 25 Jahre ERP- und CRM-Erfahrung**
- ✓ **Best Practice: Erfahrung aus 1.700+ Projekten**
- ✓ **Kompetenz: 750 Mitarbeiter**
- ✓ **Nähe: Zahlreiche Standorte in D-A-CH und IT**
- ✓ **Innovationskraft: Zahlreiche Auszeichnungen**
- ✓ **Zukunftssicher: Top 3 Microsoft Gold-Partner**



KUMAVISION AG

Tel. +49 7544 966-200
kontakt@kumavision.com
www.kumavision.com